

    
    
                                        pdftoword-converter.online
                                                                                                                                                                        
            
        
        
            	
                    PDF to Word
                
	
                    PDF to Text
                
	
                    PDF to JPG
                
	
                    PDF to PNG
                


                            	
                        EN
                        
                                                            
                                                                                                RU
                                
                                                    

                    


                    

    


    
         Please allow notifications to inform you when conversion is done.    




    
    




    

    
        
            Result 

        

    

        

    
        
            	Document: BPM Projektbeispiel Umsetzung der Bestellanforderung (BANF) gemäß IBPM-Vorgehensmodell 26. Mai 2011 Enterprise BPM Dirk Slama und Ralph Nelius   Inhalt Zusammenfassung... 4 Enterprise
	Size: 3.68 MB
	Uploaded: 2024-01-25 21:22:53
	Status: Successfully converted


            

            
                
                

            

            

            
                Download ZIP
                

            

            
                            

        

        
            
                

            

        

    

    
    




    

            
        
        Some snippets from your converted document:
        THEMENSCHWERPUNKT
BPM Projektbeispiel – Umsetzung der Bestell-
anforderung (BANF) gemäß IBPM-Vorgehensmodell
26. Mai 2011




         Enterprise BPM | Dirk Slama und Ralph Nelius | www.enterprise-bpm.org
THEMENSCHWERPUNKT
BPM-Projektbeispiel – Umsetzung der BANF gemäß IBPM-Vorgehensmodell




Inhalt
Zusammenfassung ...................................................................................................................... 4

Enterprise BPM ........................................................................................................................... 4

1 Integrierte BPM-Projektmethodik (IBPM) ................................................................................ 5
      IBPM-Framework.................................................................................................................. 6
      IBPM-Vorgehensmodell ...................................................................................................... 10
      IBPM-Patterns .................................................................................................................... 11

2 Firma Good Goods und die Bestellanforderung .................................................................... 12

3 Planung des BANF-Projektes ............................................................................................... 13
      Prozessperspektive ............................................................................................................ 13
      Serviceperspektive ............................................................................................................. 14
      Projektplan ......................................................................................................................... 16
      Projektantrag ...................................................................................................................... 17

4 Arbeitspaket PO-A ................................................................................................................ 19
      A. Prozessmodell (PO-A).................................................................................................... 19
      B. Prozessorganisation / Rollen (PO-A) .............................................................................. 21
      C. User Task Management (PO-A) ..................................................................................... 22
      D. Geschäftsregeln, (PO-A) ................................................................................................ 22
      E. Prozessanalyse und Reporting (PO-A) ........................................................................... 23

5 Arbeitspaket SO-A ................................................................................................................ 24
      F. SOA-Komponentisierung (SO-A) .................................................................................... 24
      G. Frontends und UI-Design (SO-A) ................................................................................... 26
      H. Prozesskomponenten (SO-A) ........................................................................................ 26
      I. Business-Objekte und Backend-Komponenten (SO-A) .................................................... 27
      J. Technische Architektur und Infrastruktur (SO-A) ............................................................. 28




                 Enterprise BPM | Dirk Slama und Ralph Nelius | www.enterprise-bpm.org                                                      2
THEMENSCHWERPUNKT
BPM-Projektbeispiel – Umsetzung der BANF gemäß IBPM-Vorgehensmodell




6 Arbeitspaket PO-D I .............................................................................................................. 29
      A. Prozessmodell (PO-D I) ................................................................................................. 29
      B. Prozessorganisation und Prozessrollen (PO-D I) ........................................................... 31
      C. User Task Management (PO-D I) ................................................................................... 34
      D. Geschäftsregeln (PO-D I) ............................................................................................... 34
      E. Prozessanalyse und Reporting (PO-D I)......................................................................... 35

7 Arbeitspaket SO-D I .............................................................................................................. 39
      F. SOA-Komponentisierung (SO-D I) .................................................................................. 39
      G. Frontends und UI-Design (SO-D I) ................................................................................. 42
      H. Prozesskomponenten (SO-D I) ...................................................................................... 44
      I. Business-Objekte und Backend-Komponenten (SO-D I).................................................. 45
      J. Tech

    

            
        Recently converted files (publicly available):
        	APPENDIX
VERZE 1.0
	A CASE
	FOREST RESTORATION
 MONITORING TOOL


    

    

    


    
                    
                                                Конвертировать PDF в Word  |
                                                                Конвертировать PDF в Текст  |
                                                                Конвертировать PDF в JPG  |
                                                                                                                                Конвертировать PDF в PNG  |
                                            

                 
                    © 2019 pdf2word. All Rights Reserved 
                        Terms of Use and 
                        Privacy Policy
                        •
                        DMCA/Abuse
                


    




    
    
    
    
    
    
    
    
    

            
    


